오픈스테이지 조성공사 예정공정표

기간 / 공종	월	1				2				3			
	주	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
건축공사	철거공사	착공준비 / 철거공사											
	가설공사		가설공사										
	수장공사			금속공사									
	칸막이공사				경량칸막이/창호공사		바닥재 설치공사		잔손보기 / 준공				
	금속공사							목재스크린 및 커튼 설치공사	준공청소				
	창호공사												
	도장공사												
	수장공사												
전기공사		착공준비 / 철거공사		전등,전열,전력간선공사					기타잡공사 / 시운전 / 준공				
기계공사		착공준비 / 철거공사		냉난방 공사					기타잡공사 / 시운전 / 준공				
통신공사		착공준비		통신 공사					기타잡공사 / 시운전 / 준공				
소방공사		착공준비		소방 공사					기타잡공사 / 시운전 / 준공				

FOREST ARCHITECTS
건축사사무소 숲
서울특별시 서초구 서초대로27길 10-3
Tel 02.584.5328 Fax 02.584.5329
E.mail forest@forestarchitects.com

DESIGN CONSULTANT

NOTE

REVISION

NO	DATE	DESCRIPTION

PROJECT TITLE
오픈스테이지
설치공사 설계용역

DRAWN BY

APPROVED BY

CHECKED BY

DATE
2021. 06.

DRAWING TITLE
공사 예정공정표

SCALE
A3 NONE

DRAWING NO.
A-102